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RedIRIS-NOVA será la nueva infraestructura de red académica para 
España: una red de fibra oscura con restauración en la capa óptica y el 

equipamiento de transmisión óptico necesario. 
Mucho más flexible y de más capacidad que el modelo actual. 

•  Red de fibra supervisada, de tipo G.652B, G.652D o G655, 
para 80 canales colorless y directionless preparada para 
circuitos de 40G, GMPLS y OTN. 

•  IRU – para al menos 10 años. 
•  Todas las NRENs europeas ya han adoptado el modelo para 

sus redes troncales y están promoviendo las conexión de 
fibra entre diferentes países. 

•  Armonizar la red nacional y las redes autonómicas 
•  La decisión estratégica de desplegar fibra oscura se tomó en 

2006 y desde entonces se ha trabajado en diseñar el 
proyecto y conseguir el presupuesto necesario. 

•  El presupuesto aprobado para ello es de 138M€ (con una 
contribución de 61M€ de fondos europeos) 
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Plan de Proyecto 
1.  Red Inicial 

  Núcleo de la Red Troncal Nacional y esqueleto de las redes 
autonómicas 

  Obje@vo llegar con fibra a todas las comunidades autónomas 
  Crear una red óp@ca y muchas redes de servicio 

2.  Red Extendida 
  Propuesta inicial de desarrollo de las redes autonómicas 
  Conectar las ins@tuciones de enseñanza e inves@gación que 
se consideren estratégicas 
•  Las universidades 
•  Los centros de inves@gación nacionales y autonómicos 
•  Las ICTS 

  Ofrecer desde el primer momento el mismo servicio a todos 
  Conseguir economías de escala a nivel nacional 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•  Para aprovechar sinergias y economías de escala, se han admitido ofertas integrando 
los contratos I y III (fibra peninsular + equipamiento) 
• La oferta integradora mantiene idénticamente la solución técnica, suponiendo 
solo una mejora en las condiciones económicas del conjunto. 

Configuración final de la primera licitación 

Definición de Lotes 


  Presupuesto Máximo: 75 Mill.€. 
(IVA incluido) 


  Desarrollo de la Red Inicial en la 
península 


  Posibilidad de desarrollar una 
parte de la Red Exendida 


  Presupuesto Máximo: 35 Mill.€. 
(impuestos indirectos aplicables 
incluidos) 


  Red Inicial en Canarias 

  Puntos de presencia en Tenerife, 

Gran Canaria y La Palma 

Oferta 
Integradora 

CONTRATO I  
Fibra oscura peninsular 

CONTRATO II  
Infraestructura de 
fibra y fibra oscura 

CONTRATO III  
Equipamiento óptico 


  Presupuesto Máximo: 20 Mill.€. 
(i.i.a.i) 


  Equipamiento óp@co para la Red 
Inicial en península y Canarias. 


  Suministro, instalación y 
garanea 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