
Actualización	
  Migración	
  Servicios	
  a	
  
RedIRIS-­‐NOVA	
  

Fase	
  I:	
  Migración	
  Servicio	
  IP	
  



Adquisición	
  de	
  Tarjetas	
  de	
  rouAng	
  I	
  

●  Ampliar	
  interfaces	
  en	
  routers	
  	
  existentes,	
  
concentradores	
  del	
  servicio	
  IP	
  

●  Juniper	
  T1600	
  (próxima	
  adjudicación)	
  

  2	
  x	
  (T1600-­‐FPC4-­‐ES)	
  y	
  4	
  x	
  (PD-­‐4XGE-­‐XFP)	
  -­‐>	
  16	
  
puertos	
  10GE	
  

  Total	
  de	
  20	
  x	
  10GE	
  	
  
●  Juniper	
  M320	
  de	
  PdP	
  CICA	
  (próxima	
  adjudicación)	
  

  2	
  x	
  (FPC3E3-­‐2XGE-­‐XENPAK-­‐B)	
  y	
  4	
  x	
  (PC-­‐1XGE-­‐
XENPAK)	
  -­‐>	
  4	
  puertos	
  10GE	
  

  Total	
  de	
  5	
  puertos	
  10GE	
  



Adquisición	
  de	
  Tarjetas	
  de	
  rouAng	
  II	
  

●  Juniper	
  MX480	
  en	
  PdP	
  de	
  UVA	
  y	
  UNIZAR	
  
(	
  ahora	
  en	
  UNICAN)	
  –	
  En	
  instalación.	
  

 2	
  x	
  MX-­‐MPC2-­‐3D-­‐R-­‐B	
  y	
  4	
  x	
  MIC-­‐3D-­‐4XGE-­‐
XFP	
  -­‐>	
  8	
  puertos	
  10GE	
  para	
  cada	
  PdP	
  

 Actualización	
  de	
  las	
  fuentes	
  de	
  alimentación	
  
de	
  los	
  chasis.	
  

  	
  Total	
  	
  14	
  puertos	
  10GE	
  en	
  cada	
  PdP	
  



Adquisición	
  de	
  Switches	
  

●  Granularidad	
  de	
  GE	
  en	
  PdPs	
  
● Migración	
  Transparente	
  

●  6	
  x	
  EX4200	
  con	
  2	
  x	
  10GE	
  y	
  24GE	
  cobre	
  (	
  apilar)	
  
 En	
  instalación	
  

●  2	
  x	
  MX80-­‐48TC	
  con	
  4	
  x	
  10GE	
  SX	
  y	
  48GE	
  cobre	
  

●  3	
  x	
  EX4500	
  con	
  10	
  x	
  10GE	
  y	
  24GE	
  cobre	
  
●  6	
  x	
  EX4200	
  con	
  2	
  x	
  10GE	
  y	
  24GE	
  cobre	
  (apilar)	
  	
  
●  2	
  x	
  EX4200	
  con	
  2	
  x	
  10GE	
  y	
  24GE	
  cobre	
  



Hardware	
  para	
  Equipos	
  ÓpAcos	
  

●  Solicitud	
  adaptación	
  XFPs	
  de	
  10G-­‐BASE-­‐L	
  a	
  
10G-­‐BASE-­‐S	
  para	
  los	
  enlaces	
  10GE	
  de	
  la	
  
troncal	
  IP	
  de	
  RedIRIS.	
  
• 4	
  semanas	
  de	
  retraso	
  

●  Lanzado	
  primer	
  pedido	
  138	
  tributarios	
  10GE	
  

 Compromiso	
  Plazo	
  Entrega	
  	
  <=	
  6	
  semanas.	
  
Estamos	
  en	
  la	
  semana	
  4.	
  	
  	
  



Canales	
  ÓpAcos	
  configurados...	
  

●  TELMAD-­‐CIEMAT	
  I	
  
●  TELMAD-­‐CIEMAT	
  II	
  

●  CIEMAT-­‐CICA	
  



Siguientes	
  etapas	
  migración	
  

●  Semana	
  22	
  	
  (	
  1	
  de	
  Junio	
  )	
  
  TELMAD-­‐UV	
  
  CIEMAT	
  –	
  UCLM	
  
  CICA	
  -­‐	
  UM	
  

●  Semana	
  23	
  	
  (	
  6	
  de	
  Junio)	
  
  Configuracion	
  Servicio	
  IP	
  en	
  CICA,	
  UV,	
  UCLM	
  y	
  UM	
  
  TELMAD	
  –	
  UVA	
  
  CESGA	
  –	
  UVA	
  
  UNICAN	
  –	
  UVA	
  
  UNIOVI	
  -­‐	
  UVA	
  



Siguientes	
  etapas	
  migración	
  

●  Semana	
  24	
  –	
  (13	
  de	
  Junio)	
  
  Configuración	
  Servicio	
  IP	
  en	
  UVA,	
  CESGA,	
  UNICAN	
  	
  y	
  
UNIOVI	
  

  Instalacion	
  MX480	
  de	
  UNICAN	
  en	
  UNIZAR	
  	
  
  UV	
  –	
  CICA	
  
  CSIC	
  -­‐	
  TELMAD	
  

●  Semana	
  25	
  –	
  (20	
  de	
  Junio)	
  
  Configuración	
  servicio	
  IP	
  en	
  CSIC.	
  
  UNIZAR	
  –	
  CIEMAT	
  
  CESCA	
  –	
  UNIZAR	
  



Siguientes	
  etapas	
  migración	
  

●  Semana	
  26	
  –	
  (27	
  de	
  Junio)	
  
  Configuración	
  Servicio	
  IP	
  en	
  UNIZAR	
  y	
  CESCA.	
  	
  
  UNIRIO	
  –	
  UNIZAR	
  
  UNAVARRA	
  –	
  UNIZAR	
  
  Configuración	
  Servicio	
  IP	
  en	
  UNRIO,	
  UNAVARRA.	
  

●  Julio	
  y	
  Agosto	
  
  Servicios	
  ESPANIX	
  	
  y	
  conexiones	
  Externas	
  
  Configuración	
  y	
  acAvación	
  enlaces	
  secundarios	
  
  Ajuste	
  procedimientos	
  
  Migración	
  de	
  tráficos	
  
  Configuración	
  en	
  pruebas	
  de	
  canales	
  ópAcos	
  para	
  servicios	
  RRAA	
  y/o	
  

InsAtuciones.	
  



Formulario	
  Canal	
  ÓpAco	
  –	
  Parte	
  RedIRIS	
  
●  IdenAficador	
  Canal	
  ÓpAco:	
  

  pdpA_pdpB_{Instucion-­‐PRI,	
  InsAtucion-­‐BCK,	
  InsAtucion,	
  IP,	
  PROYECTO}_OCHfreq	
  
●  Ejemplo:	
  



Formulario	
  Canal	
  ÓpAco	
  –	
  Parte	
  InsAt.	
  


