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Objetivo

PdP actual:
Serrano 142

Nodo nacional
Nodo de Madrid
Servidores

Web, DNS, FTP ...
El edificio no cumple las condiciones necesarias

Migramos a:
Carrier House 2 – Telvent
Alcobendas
Centro de Housing
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Dos Juniper T-320 (malla de la red)
EB-IRIS2
PAV/CAT/CAL/AND
Level3/ESPANIX/GN2 backup

EB-IRIS4
EXT/CLM/ARA/GAL/VAL
Telia/GN2

Migración según la disposición de circuitos 
de Albura

Infraestructura Nacional
Hardware  y enlaces
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Disposición de circuitos de Albura
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RedIRIS2

FASE 1

FASE 3
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Infraestructura nodo de Madrid/servidores

Juniper M40e
Enlaces de alta capacidad
Enlace con Tenerife

Catalyst 6509
Servicios centrales

Ciscos 7500/Conmutador ATM
EB-Madrid1 y EB-Madrid3
Centros de baja capacidad

Servidores y máquinas de RedIRIS



Migración - RedIRIS 7/4

Centros conectados al nodo de 
Madrid

Más de 40 centros conectados
Red de la CAM

Universidades y centros de Investigación

De 2.5 Gbps a 64 Kbps

Propuesta con operadoras para reunificar enlaces de 
baja capacidad en un solo punto de acceso
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Fases de la migración
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Fases de Migración II

Fase -1 (Actualmente)
Trabajos preparatorios

Acondicionamiento de Telvent
Recolocación de circuitos red nacional
Gestión de traslado masivo de centros con las operadoras

Fase 0
Simulación de la migración del nodo nacional

Finales de Mayo
Fase 1

Traslado de uno de los Ts del nodo nacional
Durante un dia laborable
Corte de enlaces sin corte de conectividad

redundancia
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Fases de la migración III

Fase 2
Traslado de servidores y maquinas de RedIRIS

Fin de semana
Redundancia

Fase 3
Traslado de otro de los Ts del nodo nacional

Día laborable, a la semana siguiente
Fase 4

Traslado del nodo de Madrid
Ubiación total o parcial en Telvent/CSIC

Independiente del resto de las fases
GARANTIZADA LA CONECTIVIDAD TELVENT-SERRANO

Durante toda la migración
2.5Gbps+10Gbps
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